




ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

PARECER TÉCNICO

O Setor de Gestão de Contratos, após análise do pedido da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Habitação, proposta de preços e contrato administrativo, verifica-se que **tecnicamente é possível** alteração do contrato nº 00120/2022 em 25%, que corresponde ao valor de R\$ 9.375,00, totalizando o valor R\$ 46.875,00, nos termos da Lei 8.666/93, tendo em visto a necessidade de acréscimo de quantitativos de serviços previstos no contrato inicial, de forma insuficiente, para atender a demanda de prestação de serviços de empreitada para manutenção e conservação de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, sem fornecimento de materiais e em obras executadas através de Administração Direta, dessa forma e que por ordem e no interesse da Administração, faz-se necessário alterar o contrato.

É parecer técnico.

Cajazeirinhas, 10 de abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA  
Setor de Gestão de Contratos.

Rua Admilson Leite de Almeida, 80, Centro, CEP: 58.855-000 - Cajazeirinhas – PB.  
CNPJ 01.612.687/0001-89